

Фази життєвого циклу та дорожня карта

1. Таблиця фаз ЖЦ проекту

Фаза	Зміст	Тривалість	Артефакти	Відповідальний
Аналіз вимог	Збір, аналіз та узгодження функціональних і нефункціональних вимог із замовником	1 тиждень (щоспринту уточнюється)	T3, User Stories, Use Case-діаграми, Backlog вимог	Business Analyst / Product Owner
Проектування	Розробка архітектури системи, проектування бази даних та інтерфейсу користувача	1 тиждень	ERD, UML-діаграми (Class/Sequence) , Wireframes, API-специфікація (OpenAPI)	System Architect / Lead Developer
Розробка	Написання вихідного коду, реалізація бізнес-логіки та базових модулів	2 тижні (в межах спринту)	Вихідний код у репозиторії, юніт-тести, pull request, звіт CI-збірки	Software Developer
Тестування	Функціональне, інтеграційне та регресійне тестування, фіксація дефектів	1 тиждень	Test Plan, Test Cases, Bug Report (звіт про дефекти у Jira/GitHub)	QA Engineer
Розгортання та супровід	Налаштування CI/CD, деплойна staging/ production та моніторинг	Супровід (постійно)	CI/CD pipeline, Release Notes, робочий застосунок (URL), Changelog	DevOps / Tech Lead

2. Дорожня карта (Roadmap) проекту (орієнтована на Agile / Scrum)

Спринт / Шкала часу	Фази та основний фокус	Ключові задачі спринту	Вихідні артефакти (Deliverables)
Sprint 1 (Тижні 1–2)	Аналіз та Архітектура	- Збір та деталізація User Stories - Проектування БД та архітектури	- Backlog вимог, Use Cases - ERD та API spec (OpenAPI)

		• Налаштування репозиторію та CI/CD	• Базовий CI/CD pipeline
Sprint 2 (Тижні 3–4)	Розробка MVP (Core)	• Реалізація авторизації (JWT) • Створення базового UI / Layout • Розробка CRUD для основних сутностей	• Робочий модуль авторизації • Юніт-тести модуля Core • Staging build v0.1
Sprint 3 (Тижні 5–6)	Основний функціонал	• Реалізація бізнес-логіки проекту • Інтеграція Frontend з Backend API • Проведення системного тестування	• Функціональний проект • Test Report & Bug list • Staging build v0.2
Sprint 4 (Тижні 7–8)	Стабілізація та Реліз	• Виправлення знайдених дефектів • Навантажувальне та UX тестування • Розгортання на Production	• Acceptance Report • Release Notes • Робочий Production URL

3. Обґрунтування узгодженості дорожньої карти з моделлю (Scrum)

Дорожня карта побудована повністю у відповідності до принципів **Agile (Scrum)**:

1. **Спринтова структура:** Проект розбитий не на жорсткі послідовні фази (як у Waterfall), а на ітерації (спринти) тривалістю по 2 тижні.
2. **Інкрементальність:** Кожен спринт завершується демонстрацією готового та протестованого потенційно працездатного інкременту продукту (Increment) та відповідними артефактами (починаючи від розгорнутого CI/CD і закінчуючи повноцінним релізом).
3. **Гнучкість фаз:** Фази аналізу, проектування, розробки та тестування перекриваються і повторюються в межах кожного спринту (наприклад, у Спринті

2 проводиться як розробка нових фіч, так і тестування та уточнення вимог до наступних задач).